

PROGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO	IMPORTO	DATA E IMPORTO AGGIUDICAZIONE	INIZIO	FINE	AVANZAMENTO PERCENTUALE	IMPORTO REALIZZATO
ELENCO LAVORI CONCLUSI							
Lavori di ampliamento della ZTL del centro di Legnano - Opere complementari per aree a verde e arredo urbano		153.317,22	Det. 34 del 01/04/2019 € 130.805,54 Totale quadro economico € 153.317,22	25/06/2019	04/12/2020	100%	€ 153.317,22
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche 2018 Lotto 1	GC 201 del 27/11/2018 approvazione progetto esecutivo	1.000.000,00	Det. 27/CUC del 17/04/2019 € 586978,22 Totale quadro economico € 1.000.000	17/07/2019	15/12/2020	100%	€ 1.000.000,00
Ampliamento della ZTL del centro di Legnano - riqualificazione dei tratti di Via Cavallotti e Corso Magenta	GC 206 del 04/12/2018 approvazione progetto esecutivo	1.080.000,00	Det. agg. 16/CUC del 05/03/2019 Totale quadro economico € 1.080.000	02/05/2019	30/04/2021	100%	€ 1.080.000,00
Riqualificazione edificio ex scuola Cantù	CST 123 del 29/11/2019 approvazione progetto esecutivo	900.000,00	Det. 14/CUC del 21/04/2020 € 554.360,09 Totale quadro economico € 900.000	20/07/2020	16/06/2021	100%	€ 900.000,00
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche 2019 Lotto 2	CST 150 del 201/12/2019 approvazione progetto esecutivo	238.000,00	20 del 13/07/2021 € 146.890,05 Totale quadro economico € 238.000	10/08/2020	01/02/2021	100%	€ 238.000,00
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche 2019 Lotto 1	CST 146 del 201/12/2019 approvazione progetto esecutivo	240.000,00	Det. 30 del 25/02/2020 € 89.440,29 Totale quadro economico € 240.000	10/09/2020	04/05/2021	100%	€ 240.000,00
Efficientamento energetico di edifici scolastici - Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne (scuole Bonvesin de La Riva e Rodari)	CST 92 del 26/06/2020 approvazione progetto esecutivo	200.000,00	Det. 122 del 14/08/2020 € 125.087,73 Totale quadro economico € 200.000	10/09/2020	08/01/2021	100%	€ 200.000,00
ELENCO LAVORI IN CORSO							
"L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile" - Lavori di realizzazione piste ciclabili e zone 30 del Comune di Legnano	GC 207 del 04/12/2018 approvazione progetto esecutivo	380.000,00	Det. 24/CUC del 08/04/2019 € 244.681,10 Totale quadro economico € 380.000	02/09/2019		65%	€ 247.000,00

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi di cui alla L.R.9/2020 - Lotto Via Pace	CST 102 del 03/07/2020 approvazione progetto esecutivo	480.000,00	Det. 32/CUC del 07/10/2020 € 306.988,73 Totale quadro economico 480.000	16/10/2020		70%	€ 336.000,00
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi di cui alla L.R.9/2020- Lotto Via Bissolati	CST 102 del 03/07/2020 approvazione progetto esecutivo	€ 520.000,00	Det. 33/CUC del 07/10/2020 € 311.669,98 Totale quadro economico € 520.000	16/10/2020		60%	€ 312.000,00
Lavori di risanamento delle strutture del ponte sull'Oloni di Via Pontida e di Viale Toselli di Legnano		€ 130.000,00	Det. 169 del 03/11/2020 € 85.740,14 Totale quadro economico € 130.000	05/11/2020		50%	€ 65.000,00
Riqualificazione Vie per Canegrate e San Giorgio - Lotto 1 Via per San Giorgio	CST 167 del 17/09/2020 approvazione progetto esecutivo lotto 1	€ 829.043,36	Det. 1/CUC del 12/01/2021: LOTTO 1 € 449.647,81 Totale quadro economico € 829.043,36	08/03/2021		70%	€ 580.330,35
Riqualificazione campo da calcio a 11 di Via Amicizia	GC 224 del 12/12/2017 approvazione progetto esecutivo	€ 600.000,00	DTCUC 46 del 03/12/2020 € 517.147,90 Totale quadro economico € 600.000	15/03/2021		95%	€ 570.000,00
Riqualificazione uffici Palazzo Malinverni		€ 100.000,00	DTS4-219 del 20.12.2019 € 62.092,91 Totale quadro economico € 100.000	13/05/2021		75%	€ 75.000,00
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - Lotto 1 2020	GC 42 del 11/12/2020 approvazione progetto esecutivo	€ 500.000,00	DTCUC 18 del 28/04/2021 € 322.858,69 Totale quadro economico € 500.000	14/06/2021		30%	€ 150.000,00
Lavori di messa a norma Coni palestra scuola Rodari	DTS4-194 del 11/12/2020	€ 200.000,00	DTS4-50 del 25/03/2021 € 117.944,32 Totale quadro economico € 200.000	18/06/2021		25%	€ 50.000,00